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VERIFICHE - ALLESTIMENTO E DELIMITAZIONE CANTIERE

SONDAGGI E TRACCIATURE

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI, AIUOLE SPARTITRAFFICO

POSA CORDONATE COSTRUZIONE MARCIAPIEDI, PLINTI 

SEMAFORICA

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CLS DRENANTE E PIETRA

ALLESTIMENTO A VERDE DELLE AIUOLE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 

POSA TRANSENNE/ARREDO URBANO

PULIZIA DELLE AREE E SMOBILIZZO CANTIERE 
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